



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA.
2012-2015
SALA DE REGIDORES**

H. CABILDO DE COLIMA,
Presente..

LAS COMISIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y HACIENDA MUNICIPAL, integradas por los CC Regidores LIC. HECTOR ARTURO LEÓN ALAM, ING. PEDRO PERALTA RIVAS, ING. PEDRO VILLA GODINEZ, PROFR. NICOLAS CONTRERAS CORTES, LICDA MINERVA JIMENEZ HERRERA, LIC. JUAN CARLOS GÓMEZ DÍAZ y C. JOSE ALBERTO PARTIDA VALENCIA que suscriben el presente Dictamen, así mismo la LICDA. JOANA GUADALUPE MUÑOZ SALDIVAR, Síndico Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 87, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como por los Artículos 42, 45 y 51, fracción IX, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así como el artículo 105, 106, 109 y 124 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que mediante memorándum No. 02-S-1077/2013, de fecha 09 de octubre de 2013, suscrito por el Secretario de éste H. Ayuntamiento LIC. SALVADOR CARDENAS MORALES, y turnado a estas Comisiones, por instrucciones del C. Presidente Municipal PROFR. FEDERICO RANGEL LOZANO, para analizar y atender la petición que realiza ING. ALVARO MATA RODRIGUEZ, Director General de Obras Públicas, quién solicita autorización para modificar el PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (POA), en virtud de los ajustes presupuestales realizados a los Programas Federales.

SEGUNDO.- Que anexo al memorándum de Secretaria del H. Ayuntamiento, se encuentra oficio suscrito por el ING. ALVARO MATA RODRIGUEZ, Director de Obras Públicas, mediante oficio No. 02-DGOP-237/2013, de fecha 09 de octubre de 2013, en el cual solicita autorización para modificar el PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (POA), en virtud de los ajustes presupuestales realizados a los programas federales, concernientes a los Fondos III y IV del Ramo 33, tales como Programa Hábitat, Programa PRAH, Rescate de Espacios Públicos y 3 x 1 para Migrantes, así como refrendos del Fondo III.

TERCERO.- Que el Director General de Obras Públicas en su petición de modificación al Programa Operativo Anual 2013 aprobado por este H. Ayuntamiento, y que actualmente es por la cantidad de: -----
\$74'891,232.96 (SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.), propone las modificaciones para quedar en un total modificado por: **\$83'279,717.38, (OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 38/100 M.N.),** modificaciones que se detallan en los anexos del presente dictamen y que forman parte del mismo.

CUARTO.- Que la normatividad jurídica local aplicable a los recursos de los Fondos de Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento de los Municipios es la que regula la Administración de la Hacienda Estatal y Municipal, la ejecución de la obra Pública y la Participación Ciudadana, considerando en estos términos la Ley del Municipio Libre, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal



40

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA.
2012-2015
SALA DE REGIDORES

Municipal, La Ley de Deuda Pública Estatal, la Ley General de Ingresos Municipal, la Ley de Obra Pública Estatal, la Ley de Planeación del Estado y los presupuestos de Egresos Estatal y Municipal.

QUINTO.- Que para poder ejercer los recursos provenientes del Ramo 33, es indispensable que estuvieran contemplados en los Presupuestos de Egresos, los cuales deben ser aprobados por el H. Congreso del Estado para el caso del Gobierno del Estado, y por los H. Cabildos para el caso de los Ayuntamientos, lo cual se cumplió satisfactoriamente.

SEXTO.- Que los montos asignados al Ramo 33 para los Fondos III y IV (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO), se destinarán como aportaciones a los programas federales HABITAT, y Rescate de Espacios Públicos. Aportación que se considera contraparte en la estructura financiera que exige la normatividad de dicho programa, adicionalmente para la ampliación de metas se buscará la incorporación de recursos vía participación de beneficiarios y aportaciones del Gobierno del Estado que permitan incrementar los recursos asignados a obra pública.

SEPTIMO.- Que la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, señala en su artículo 18 lo siguiente: "...Se establecen las aportaciones federales para los municipios, como recursos que la Federación transfiere a los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal, para los Fondos siguientes:

- I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; y
- II. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Los montos de recursos que integrarán los Fondos de Aportaciones señalados en el presente artículo, serán las que se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal..."

Y el correlativo artículo 24 de la citada Ley: "...Los recursos que por concepto de aportaciones federales reciban los municipios, serán administrados y ejercidos conforme a la aplicación de sus propias leyes..."

OCTAVO.- Que el manual del Ramo 33 establece en sus reglas de operación que: "...si se presentarán variaciones en cuanto a los montos estimados en el Programa Operativo Anual, se deberán realizar los ajustes respectivos en el presupuesto de Egresos del Municipio, con la autorización del H. Cabildo Municipal y se procederá a modificar el Programa para ajustar los montos a erogar también con la debida autorización..."

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones, conjuntamente con el Síndico Municipal, ha tenido a bien someter a consideración del H. Cabildo el siguiente:



41

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA.
2012-2015
SALA DE REGIDORES

A C U E R D O

PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza modificar el **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (POA)**, aprobado por el H. Ayuntamiento de Colima, en virtud de los ajustes presupuestales realizados a los Programas Federales, concernientes a los Fondos III y IV del Ramo 33, tales como Programa Hábitat, Programa PRAH, Programa de Rescate de Espacios Públicos y Programa 3 x 1 para Migrantes, así como refrendos del Fondo III.

SEGUNDO.- La modificación **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (POA)**, quedará por un total modificado de: **\$83'279,717.38, (OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 38/100 M.N.)**, cuyos montos y aplicación detallada se estipulan en los anexos que forman parte del presente Dictamen

TERCERO.- Notifíquese a la Tesorería Municipal, y a la Dirección General de Obras Públicas lo aquí acordado a fin de que se realicen las anotaciones correspondientes.

Dado en el Salón de Cabildos, en la ciudad de Colima, Colima, el día 10 del mes de octubre del año dos mil trece.

LACOMISION DE HACIENDA MUNICIPAL.

ING. PEDRO PERALTA RIVAS.
Regidor Presidente.

LICDA. JOANA GUADALUPE MUÑOZ SALDIVAR.
Síndico Municipal y Secretaria.

LICDA. MINERVA JIMÉNEZ HERRERA.
Regidor Secretaria.

LIC. JUAN CARLOS GÓMEZ DÍAZ.
Regidor Secretario.

PROFR. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS.
Regidor Secretario.

A t e n t a m e n t e

LA COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

LIC. HÉCTOR ARTURO LEÓN ALAM.
Regidor Presidente.

ING. PEDRO VILLA GODINEZ.
Regidor Secretario.

C. JESÚS ALBERTO PARTIDA VALENCIA.
Regidor Secretario.

MEMORANDUM N° S-1077/2013

ING. PEDRO PERALTA RIVAS,

Presidente de la Comisión de Hacienda Municipal,

LIC. HECTOR ARTURO LEON ALAM,

Presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,

Presente.

Les remito la comunicación N° 02 DGOP-237/2013, suscrita por el Director General de Obras Públicas, mediante la cual solicita se someta a consideración del H. Cabildo, la modificación al POA 2013, en virtud de que se hicieron ajustes presupuestales en los programas federales.

Lo anterior para que esas Comisiones emitan el dictamen que consideran debe ser presentado al H. Cabildo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



**AYUNTAMIENTO
DE COLIMA**

* 09 OCT. 2013 *
Uem
1-50

Atentamente.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

Colima, Col., 9 de octubre de 2013.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,




H. Ayuntamiento de Colima

LIC. SALVADOR CARDENAS MORALES.

RECIBIDO
OFICINA REGIDORES

- c.c.p. M.C. Joana Guadalupe Muñoz Saldívar. Secretaria de la Comisión de Hacienda.-
 - c.c.p. Lic. Minerva Jiménez Herrera. Secretaria de la Comisión de Hacienda.-
 - c.c.p. Lic. Juan Carlos Gómez Díaz, Secretario de la Comisión de Hacienda.-
 - c.c.p. Profr. Nicolás Contreras Cortés, Secretario de la Comisión de Hacienda.-
 - c.c.p.- Ing. Pedro Villa Godínez.- Secretario de la Comisión de Obras y Servicios Públicos.-
 - c.c.p.- Lic. Jesús Alberto Partida Valencia.- Secretario de la Comisión de Obras y Servicios Públicos.-
- SCM*vero




Memorandum 02-DGOP-237/2013

LIC. SALVADOR CARDENAS MORALES
Secretario del H. Ayuntamiento de Colima
Presente.

Por medio de este conducto le solicito de la manera más atenta, someter a consideración del Honorable Cabildo, la modificación del POA 2013, en virtud de que se hicieron ajustes presupuestales en los programas federales.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
Colima, Col., a 09 de Octubre de 2013




ING. ALVARO MATA RODRIGUEZ
Director General de Obras Públicas



C.c.p.- Archivo
*MSDB


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
G. Torres Quintero No. 85 Colima, Col. C.P. 28000 Tels. 316-38-67 y 316-38-60
"2013, Año del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León,
Primera Gobernadora del País"



44



"MODIFICACIÓN POA 2013"



Profr. Federico Rangel Lozano
Presidente Municipal

OCTUBRE 2013

MODIFICACIONES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

Programa Hábitat:

Por razones de cambios en los lineamientos y apertura programática, se tuvieron que cancelar obras con dicho programa, como la rehabilitación del jardín de la Albarrada, y las obras de pavimentación y drenaje en la colonia Fátima y el Moralete, en este último caso se pudieron cambiar a otros programas, más no en el caso de la colonia Fátima.

Con motivo de que este año se creó dentro del mismo Programa la vertiente de intervenciones para alinearse a los planes Federales de prevención de la violencia, se ha retrasado la autorización de los proyectos propuestos a causa de haberse generado los lineamientos y guías de manera tardía.

Programa PRAH (Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos)

Se cancela el Atlas de Riesgos para el Municipio de Colima por falta de recursos federales y los 2 puentes vehiculares en la colonia del Tivoli, obras que se deberán proponer para el próximo año fiscal.

Programa de Rescate de Espacios Públicos:

Se ajustaron las obras propuestas por razón de que se disminuyó el techo financiero.


Programa 3x1 para Migrantes:

Se canceló la obra de los Andadores de la Pimentel Llerenas por falta de recursos del Programa y se agregaron dos obras propuestas por el Club de Migrantes y el Gobierno del Estado.



Otros:

- a.- Se reconsideraron con los refrendos del Fondo III de ejercicios anteriores por tesorería, las Banquetas de Estapilla y El Amarradero, y se incluyó la sustitución del drenaje en la Colonia la Popular, la cual tenía un faltante por la reducción en el programa de Rescate de Espacios Públicos.
- b.- Con los recursos de las cancelaciones y la disminución en el techo financiero de Rescate de Espacios se incluyeron nuevas obras prioritarias y demandadas por la sociedad del municipio.

FONDO III




ACTUAL	MODIFICACIÓN
37 ACCIONES	72 ACCIONES
18 URBANAS	20 URBANAS
17 RURALES	50 RURALES
I INDIRECTOS	I INDIRECTOS
1 DESARROLLO INSTITUCIONAL	1 DESARROLLO INSTITUCIONAL




H. Ayuntamiento
SECRET


FONDO IV



ACTUAL	MODIFICACIÓN
28 ACCIONES	30 ACCIONES
25 URBANAS	26 URBANAS
2 RURALES	4 RURALES
1 URBANA-RURAL	0 URBANA-RURAL




UNICPIO LIBRE
 H. Ayuntamiento
 SECRE




RECURSOS PROPIOS

ACTUAL	MODIFICACIÓN
14 ACCIONES	19 ACCIONES
14 URBANAS	16 URBANAS
0 RURALES	3 RURALES



H. Ayuntamiento P...
 SECRETARÍA...
 MUNICIPALIDAD DE COLIMA

HÁBITAT



ACTUAL	MODIFICACIÓN
12 VERTIENTE GENERAL	15 VERTIENTE GENERAL
6 VERTIENTE INTERVENCIÓN DEL DELITO	4 VERTIENTE INTERVENCIÓN DEL DELITO

\$5,870,115.80

FIII \$1,917,495.00 → FIII \$2,037,290.40

FIV \$2,940,662.40 → FIV \$2,781,634.60


R.P \$1,011,956.93 → R.P \$1,051,190.80

• PARTICIPACIÓN MUNICIPAL


• RECURSOS MEZCLADOS

\$15,410,898.33

\$15,410,900.00



H. AYUDADO RÍO P.



RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

ACTUAL	MODIFICACIÓN
4 ACCIONES	4 ACCIONES
4 URBANAS	4 URBANAS


\$1,960,000.00 \$1,398,185.60


• PARTICIPACIÓN MUNICIPAL

FIV \$1'960,000.00 → FIV \$1,398,185.60

• RECURSOS MEZCLADOS

\$4'900,000.00 → \$3,495,464.00





3 X 1 MIGRANTES

ACTUAL	MODIFICACIÓN
5 ACCIONES	6 ACCIONES
3 URBANAS	1 URBANAS
2 RURALES	5 URBANAS


\$ 2'277,273.00 \$ 1,705,367.11


• PARTICIPACIÓN MUNICIPAL

FIV \$1'477,273.00 → FIV \$1,105,367.11
 RP \$ 300,000.00 → RP \$ 100,000.00
 FIII \$ 500,000.00 → FIII \$ 500,000.00

• RECURSOS MEZCLADOS

\$4'554,545.00 → \$4,221,468.45





SECRETARIA DE EDUCACIÓN


ACTUAL	MODIFICACIÓN
8 ACCIONES	4 ACCIONES
8 URBANAS	4 URBANAS

\$1,890,000.00 **\$1,890,000.00**
FIV \$1'477,273.00 → **FIV \$1,240,000.00**
RP \$ 300,000.00 → **RP \$650,000.00**
FIII \$ 500,000.00 →

• PARTICIPACIÓN MUNICIPAL

• RECURSOS MEZCLADOS



\$4,105,000.00 → **\$3,835,000.00**







FONDOS FEDERALES
FOPEDDEM SIN CAMBIOS
12 ACCIONES URBANAS

\$7'286,470.56



\$7'286,470.56





PRAH (Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos)

ACTUAL	MODIFICACIÓN
1 ACCIÓN DE PROGRAMA RURAL	0 ACCIÓN DE PROGRAMA RURAL
1 ACCIÓN DE PROGRAMA URBANO	0 ACCIÓN DE PROGRAMA URBANO

\$1,790,000.00

\$0.00


• PARTICIPACIÓN MUNICIPAL


FIII \$680,000.00 →
 FIV \$350,000.00 →
 RP \$760,000.00 →

• RECURSOS MEZCLADOS

\$4'600,000.00 →

\$0.00





FONHAPO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES

ACTUAL	MODIFICACIÓN
2 ACCIONES	3 ACCIONES
1 URBANAS	1 URBANAS
2 RURALES	2 RURALES

\$ 1'841,998.90 \$ 910,000.00


• PARTICIPACIÓN MUNICIPAL

FIII \$1'841,998.90



FVIII

\$910,000.000




• RECURSOS MEZCLADOS

\$4'589,029.50 → \$8,452,465.00





FONDOS FEDERALES
CONADE (SIN MODIFICACIÓN)
1 ACCIONES URBANAS

\$1'480,000.00



\$1'480.000.00








**FONDOS FEDERALES
CONACULTA (SIN MODIFICACIÓN)**

1 ACCIONES URBANAS

\$2'800,000.00

\$2'800,000.00







FONDOS FEDERALES

APAZU


(AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS)

7 ACCIONES URBANAS

	\$ 2,488,565.86
FIII	\$958,295.86
FIV	\$665,280.00
R.P	\$864,990.00



\$8,295,219.53



SIN MEZCLA FEDERAL


ACTUAL	MODIFICACIÓN
38 ACCIONES	60 ACCIONES
21 URBANAS	27 URBANAS
17 RURALES	33 RURALES

\$24,543,574.33 **\$26,655,714.60**

• PARTICIPACIÓN MUNICIPAL


FIII \$6,582,600.00 → FIII \$7,407,003.50
 FIV \$7,044,750.00 → FIV \$7,822,218.09
 RP \$10,916,224.33 → RP \$10,261,722.38

RFIII(2010) \$ 288,572,35
 RFIII(2011) \$ 308,722.93
 RFIII(2012) \$ 567,475.35




RESUMEN

60



CONCEPTO	TOTAL ACTUAL	TOTAL MODIFICADO	FEDERAL	FEDERAL MODIFICADO	MUNICIPAL	MUNICIPAL MODIFICADO	OTROS	OTROS MODIFICADO
AGUA POTABLE Y DRENAJE	\$1,746,787.13	\$8,713,791.88	\$1,048,072.28	\$3,318,087.81	\$698,714.85	\$2,907,138.21	\$0.00	\$2,488,565.86
BANQUETAS	\$5,544,600.00	\$6,072,298.28	\$0.00	\$0.00	\$5,544,600.00	\$6,072,298.28	\$0.00	\$0.00
EMPEDRADOS Y MACHUELOS	\$2,834,545.00	\$3,102,407.85	\$572,636.00	\$530,851.36	\$1,923,273.00	\$2,091,341.36	\$338,636.00	\$480,215.13
ALUMBRADO PÚBLICO	\$1,042,450.00	\$1,446,844.90	\$435,715.00	\$462,703.60	\$606,735.00	\$984,141.30	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTACIÓN	\$26,243,844.89	\$26,216,812.89	\$11,577,310.56	\$12,762,801.36	\$14,666,534.33	\$13,454,011.53	\$0.00	\$0.00
PUNTES VEHICULARES	\$5,200,000.00	\$1,100,000.00	\$2,560,000.00	\$250,000.00	\$2,240,000.00	\$600,000.00	\$400,000.00	\$250,000.00
CICLO VÍAS	\$1,920,000.00	\$1,920,000.00	\$1,344,000.00	\$1,344,000.00	\$576,000.00	\$576,000.00	\$0.00	\$0.00
JARDINES	\$7,650,000.00	\$7,859,039.00	\$5,420,000.00	\$4,392,422.80	\$2,230,000.00	\$3,466,616.20	\$0.00	\$0.00
ESPACIOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS	\$6,435,000.00	\$6,712,218.09	\$3,370,000.00	\$3,525,000.00	\$2,740,000.00	\$2,987,218.09	\$325,000.00	\$200,000.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$4,589,029.50	\$8,452,465.00	\$2,403,360.60	\$4,843,600.00	\$1,841,998.90	\$910,000.00	\$343,670.00	\$2,698,865.00
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$2,470,000.00	\$2,470,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$1,670,000.00	\$1,670,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00
CAMINO SACA-COSECHAS	\$1,000,000.00	\$1,625,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$625,300.00
OTROS	\$8,214,976.44	\$7,588,539.49	\$3,158,156.72	\$2,537,121.15	\$5,056,819.72	\$4,920,899.24	\$0.00	\$130,519.10
TOTAL	\$74,891,232.96	\$83,279,717.38	\$32,289,251.16	\$34,366,588.08	\$40,794,675.80	\$41,639,664.21	\$1,807,306.00	\$7,273,465.09




H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA
SECRETARÍA

OBRAS NUEVAS

OBRAS MODIFICADAS


OBRAS SUSTITUIDAS


No.	ZONA	TIPO DE OBRA	COLONIA O COMUNIDAD	OBRA	PRESUPUESTO			MEZCLA DE RECURSOS			PORCENTAJES			METAS	
					TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	CANTIDAD	UNIDAD
1	URBANA	AGUA Y DRENAJE	CENTRO	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE NICOLÁS BRAVO	\$ 420,000.00	\$ 168,000.00	\$ 126,000.00	\$ 126,000.00	APAZU	FIII	40%	30%	30%	200.00	ML
2	URBANA	AGUA Y DRENAJE	CENTRO	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MEDELÍN	\$ 968,319.53	\$ 387,327.81	\$ 290,493.86	\$ 290,493.86	APAZU	FIII	40%	30%	30%	461.00	ML
3	URBANA	AGUA Y DRENAJE	CENTRO	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE LERDO DE TEJADA	\$ 1,806,000.00	\$ 722,400.00	\$ 541,800.00	\$ 541,800.00	APAZU	FIII	40%	30%	30%	860.00	ML
4	URBANA	AGUA Y DRENAJE	CENTRO	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE CADENAS	\$ 1,106,700.00	\$ 442,680.00	\$ 332,010.00	\$ 332,010.00	APAZU	FIV	40%	30%	30%	527.00	ML
5	URBANA	AGUA Y DRENAJE	CENTRO	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE LOS REGALADO	\$ 1,638,000.00	\$ 655,200.00	\$ 491,400.00	\$ 491,400.00	APAZU	R.P	40%	30%	30%	780.00	ML
6	URBANA	AGUA Y DRENAJE	CENTRO	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE DIAZ MIRÓN	\$ 1,110,900.00	\$ 444,360.00	\$ 333,270.00	\$ 333,270.00	APAZU	FIV	40%	30%	30%	529.00	ML
7	URBANA	AGUA Y DRENAJE	LA POPULAR	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN COLONIA LA POPULAR	\$ 288,572.35	\$ -	\$ 288,572.35	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	R.FIII(2010)	0%	100%	0%	90.00	ML
8	RURAL	AGUA Y DRENAJE	LOMA DE IGNACIO ALLENDE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	20.00	ML
9	RURAL	AGUA Y DRENAJE	ASTILLERO DE ABAJO	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	50.00	ML
10	URBANA	AGUA Y DRENAJE	MORALETE	SUSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. DEL CAMPESINO Y AV. TECOMÁN	\$ 1,245,300.00	\$ 498,120.00	\$ 373,590.00	\$ 373,590.00	APAZU	R.P	40%	30%	30%	593.00	ML
				SUBTOTAL	\$ 8,713,791.88	\$ 3,318,087.81	\$ 2,907,138.21	\$ 2,488,565.86						4,110.00	ML
				BANQUETAS											
11	RURAL	BANQUETAS	LOS ORTICES	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 240,000.00	\$ -	\$ 240,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	1,000.00	M2
12	RURAL	BANQUETAS	TICUISTAN	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 30,700.00	\$ -	\$ 30,700.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	100.00	M2
13	RURAL	BANQUETAS	LOMA DE FÁTIMA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 46,800.00	\$ -	\$ 46,800.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	180.00	M2
14	RURAL	BANQUETAS	ESTAPILLA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 567,475.35	\$ -	\$ 567,475.35	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	R.FIII(2012)	0%	100%	0%	2,000.00	M2
15	RURAL	BANQUETAS	EL AMARRADERO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 308,722.93	\$ -	\$ 308,722.93	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	R.FIII(2011)	0%	100%	0%	790.00	M2
16	RURAL	BANQUETAS	ACAITIÁN	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	300.00	M2
17	RURAL	BANQUETAS	LAS TUNAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 364,000.00	\$ -	\$ 364,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	1,300.00	M2
18	RURAL	BANQUETAS	TINAJAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 171,080.00	\$ -	\$ 171,080.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	611.00	M2
19	RURAL	BANQUETAS	PISCILA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	500.00	M2
20	RURAL	BANQUETAS	PUERTA DE ANZAR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 393,120.00	\$ -	\$ 393,120.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	1,404.00	M2
21	RURAL	BANQUETAS	EL CHANAL	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 328,160.00	\$ -	\$ 328,160.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	1,172.00	M2
22	RURAL	BANQUETAS	CARDONA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 202,720.00	\$ -	\$ 202,720.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	724.00	M2
23	RURAL	BANQUETAS	EL BORDO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 93,800.00	\$ -	\$ 93,800.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	335.00	M2
24	RURAL	BANQUETAS	LAS GUASIMAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 560,000.00	\$ -	\$ 560,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	2,000.00	M2
25	RURAL	BANQUETAS	LOS ASMOLES	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 560,000.00	\$ -	\$ 560,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	2,000.00	M2
26	RURAL	BANQUETAS	ASTILLERO DE ARRIBA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 580,720.00	\$ -	\$ 580,720.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	2,074.00	M2
27	URBANA	BANQUETAS	FRANCISCO VILLA I Y II	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 390,000.00	\$ -	\$ 390,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIV	0%	100%	0%	1,500.00	M2
28	URBANA	BANQUETAS	GREGORIO TORRES QUINTERO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIV	0%	100%	0%	3,000.00	M2
29	URBANA	BANQUETAS	GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	100.00	M2
				SUBTOTAL	\$ 6,072,298.28	\$ -	\$ 6,072,298.28	\$ -						21,050.00	M2



II. Ayuntamiento de Ojetina
SECRETARÍA

NO.	ZONA	TIPO DE OBRA	COLONIA O COMUNIDAD	OBRA	PRESUPUESTO		MEZCLA DE RECURSOS		PORCENTAJES		METAS				
					TOTAL	FEDERAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	CANTIDAD
					EMPEDRADOS Y MACHUELOS										
30	RURAL	EMPEDRADOS	TRAPICHILLOS(EJIDO)	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS	\$ 217,804.60	\$ -	\$ 217,804.60	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	Fili	0%	100%	0%	1,160.00	M2
31	RURAL	EMPEDRADOS	ALPUYEQUITO	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	Fili	0%	100%	0%	1,000.00	M2
32	RURAL	EMPEDRADOS	LOS ASMOLES	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS	\$ 189,600.00	\$ -	\$ 189,600.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	Fili	0%	100%	0%	1,185.00	M2
33	RURAL	ANDADORES	LOS TEPAMES	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TEPAMES	\$ 960,430.25	\$ 240,107.56	\$ 240,107.56	\$ 480,215.13	3 x 1	FIV	25%	25%	50%	2,637.00	M2
34	URBANA	EMPEDRADOS	TORRES QUINTERO	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS CALLE PAULA VERJÁN JUNTO AL RIO COLIMA	\$ 484,573.00	\$ 290,743.80	\$ 193,829.20	\$ -	HÁBITAT	Fili	60%	40%	0%	2,250.00	M2
35	URBANA	EMPEDRADOS	IGNACIO ZARAGOZA	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS (PROLONGACIÓN DE LA CALLE GUTIÉRREZ TIBON, ENTRE LA CALLE GENERAL CÁNDIDO AGUILAR Y ENTRONQUE CON LA CALLE COLÓN)	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	R.P	0%	100%	0%	100.00	M2
36	URBANA	EMPEDRADOS	FRANCISCO VILLA II Y III	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS	\$ 540,000.00	\$ -	\$ 540,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIV	0%	100%	0%	3,000.00	M2
37	RURAL	CALLE TERRACERÍAS	ASTILLERO DE ABAJO	APERTURA DE CALLE LADO ORIENTE	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	Fili	0%	100%	0%	1,000.00	M2
SUBTOTAL					\$ 3,102,407.85	\$ 530,851.36	\$ 2,091,341.36	\$ 480,215.13							
					ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACION										
38	RURAL	ALUMBRADO	LOS ASMOLES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 85,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	Fili	0%	100%	0%	5 y 7	postes y luminarias
39	URBANA	ALUMBRADO	EL MORALETE	ALUMBRADO PÚBLICO EN LORENZO R. LÓPEZ Y ANICETO CASTELLANOS(ENTRE AV. NIÑOS HÉROES E HIDALGO)	\$ 135,000.00	\$ -	\$ 135,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	Fili	0%	100%	0%	6 y 12	postes y luminarias
40	RURAL	ELECTRIFICACIÓN	LOMA DE FÁTIMA	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICA	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	Fili	0%	100%	0%	2 y 1	postes y luminarias
41	RURAL	ELECTRIFICACIÓN	LAS TUNAS	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICA	\$ 31,998.90	\$ -	\$ 31,998.90	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	Fili	0%	100%	0%	2 y 2	postes y luminarias
42	RURAL	ELECTRIFICACIÓN	LOMA DE IGNACIO ALLENDE	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICA	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	Fili	0%	100%	0%	2 y 2	postes y luminarias
43	RURAL	ELECTRIFICACIÓN	TRAPICHILLOS EJIDO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	\$ 65,000.00	\$ -	\$ 65,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	Fili	0%	100%	0%	4.00	Postes
44	URBANA	ELECTRIFICACIÓN	PABLO SILVA	ELECTRIFICACIÓN EN AV. FRANCISCO RAMÍREZ V. (ENTRE AV. LEONARDO BRAVO Y CALLE JESÚS NAVARRO)	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	Fili	0%	100%	0%	3.00	Postes
45	RURAL	ALUMBRADO	COL EJIDAL LO DE VILLA	ALUMBRADO EN JARDÍN PÚBLICO	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	Fili	0%	100%	0%	12 y 12	postes y luminarias
46	URBANA	ALUMBRADO	EL PEDREGAL	ALUMBRADO PÚBLICO EL PEDREGAL	\$ 319,266.00	\$ 223,486.20	\$ 95,779.80	\$ -	HÁBITAT-I	Fili	70%	30%	0%	14 y 31	postes y luminarias
47	URBANA	ALUMBRADO	JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	ALUMBRADO PÚBLICO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	\$ 130,000.00	\$ 78,000.00	\$ 52,000.00	\$ -	HÁBITAT	Fili	60%	40%	0%	10 y 10	postes y luminarias
48	URBANA	ALUMBRADO	LA ANTORCHISTA	ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA ANTORCHISTA	\$ 134,886.00	\$ 80,931.60	\$ 53,954.40	\$ -	HÁBITAT	Fili	60%	40%	0%	10 y 11	postes y luminarias
49	URBANA	ALUMBRADO	TORRES QUINTERO	ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA TORRES (CALLE PAULA VERJÁN)	\$ 114,694.00	\$ 80,285.80	\$ 34,408.20	\$ -	HÁBITAT-I	Fili	70%	30%	0%	8 y 8	postes y luminarias
50	URBANA	ALUMBRADO	JARDINES DE LA ESTANCIA	ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 170,000.00	\$ -	\$ 170,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	Fili	0%	100%	0%	17 y 17	postes y luminarias
SUBTOTAL					\$ 1,446,844.90	\$ 462,703.60	\$ 984,141.30	\$ -							






No.	ZONA	TIPO DE OBRA	COLONIA O COMUNIDAD	OBRA	TOTAL		PAVIMENTACIÓN		MUNICIPAL	OTROS	MEZCLA DE RECURSOS			PORCENTAJES		CANTIDAD	UNIDAD	METAS
					FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL			FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL			
51	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	LA ALBARRADA	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE SANTIAGO ESCOITO Y JUAN N. SALAZAR	\$ 1.082.724,00	\$ 433.089,60	\$ 649.634,40	\$ -	\$ -	\$ -	HÁBITAT	FIV	60%	40%	0%	4.142,00	M2	
52	RURAL	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	LOMA DE JUÁREZ	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE LERDO DE TEJADA	\$ 147.500,00	\$ 147.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	576,00	M2	
53	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	LEONARDO B. GUTIÉRREZ Y EL TIVOLI	5 DE FEBRERO ENTRE 21 DE MARZO Y BENITO JUÁREZ	\$ 208.000,00	\$ 208.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	832,00	M2	
54	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	LOS TRABAJADORES	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE 10 DE JUNIO	\$ 1.089.892,00	\$ 435.956,80	\$ 653.935,20	\$ -	\$ -	\$ -	HÁBITAT	R.P.	60%	40%	0%	4.005,00	M2	
55	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	INSURGENTES	PAVIMENTACIÓN CALLE NATARIT ENTRE AV. REPÚBLICA Y ARROYO EL JAZMÍN	\$ 1.031.675,00	\$ 412.670,00	\$ 619.005,00	\$ -	\$ -	\$ -	HÁBITAT	FIV	60%	40%	0%	4.030,20	M2	
56	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	LÁZARO CÁRDENAS Y FCO. I. MADERO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE DALIA ENTRE AV. LEONARDO BRAVO Y MARGARITA	\$ 1.904.630,00	\$ 761.852,00	\$ 1.142.778,00	\$ -	\$ -	\$ -	HÁBITAT	FIV	60%	40%	0%	7.476,80	M2	
57	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	LEONARDO B. GUTIÉRREZ Y EL TIVOLI	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE PRÓL. JUÁREZ	\$ 914.473,00	\$ 365.789,20	\$ 548.683,80	\$ -	\$ -	\$ -	HÁBITAT	FIII	60%	40%	0%	3.023,00	M2	
58	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REPUBLICA DEL BRASIL	\$ 1.225.000,00	\$ 490.000,00	\$ 735.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	HÁBITAT	FIII	60%	40%	0%	4.332,68	M2	
59	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE ESCORPIÓN ENTRE REPUBLICA DE PERÚ Y REPUBLICA MEXICANA	\$ 321.073,00	\$ 128.429,20	\$ 192.643,80	\$ -	\$ -	\$ -	HÁBITAT	FIII	60%	40%	0%	1.981,00	M2	
60	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	EL TIVOLI	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	R.P.	0%	100%	0%	8.800,00	M2	
61	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	MORALETE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. DEL CAMPESINO Y AV. TECOMAN	\$ 737.100,00	\$ 737.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	R.P.	0%	100%	0%	4.142,00	M2	
62	URBANA	PAVIMENTACIÓN CONCRETO	JARDINES VISTAHERMOSA	CARRIL DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GENOVEVA SANCHEZ; TRAMO TECNOLÓGICO- CALLE SILVESTRE REVUELTAS	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIV	0%	100%	0%	2.812,80	M2	
63	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	FRANCISCO I MADERO	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BUGAMBILIA DE MARGARITA A. ALHELI	\$ 384.280,00	\$ 153.712,00	\$ 230.568,00	\$ -	\$ -	\$ -	HÁBITAT	FIII	60%	40%	0%	1.505,00	M2	
64	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	CAMINO REAL II Y FCO. I MADERO	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARGARITA DE AV. NIÑOS HÉROES A AV. GONZALO DE SANDOVAL	\$ 820.172,00	\$ 328.068,80	\$ 492.103,20	\$ -	\$ -	\$ -	HÁBITAT	FIII	60%	40%	0%	3.194,00	M2	
65	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	MIRADOR DE LA CUMBRE I	PAVIMENTACIÓN DE AV. REPÚBLICA ENTRE LA CALLE LA SIERRA Y CUMBRES	\$ 353.299,00	\$ 141.319,60	\$ 211.979,40	\$ -	\$ -	\$ -	HÁBITAT	FIII	60%	40%	0%	1.396,00	M2	
66	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	COLONIA CENTRO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE AV. COLÓN ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y BENITO JUÁREZ	\$ 1.271.315,00	\$ 1.271.315,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	R.P.	0%	100%	0%	4.880,50	M2	
67	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	VIARIAS COLONIAS	RECARPETAMIENTO DE AV. TECOMAN	\$ 3.739.209,33	\$ 3.739.209,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	R.P.	0%	100%	0%	15.580,04	M2	
68	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	LOMAS Y JARDINES DE VISTA LOMAS Y LOMAS DE CIRCUNVALACIÓN	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. SEVILLA DEL RIO (CUERPO SUR ENTRE JESUS PONCE Y CAMINO REAL)	\$ 202.947,54	\$ 202.947,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FOPEDEM		100%	0%	0%	1.801,80	M2	
69	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	LOMAS Y JARDINES DE VISTA HERMOSA Y LOMAS DE CIRCUNVALACIÓN	RIEGO DE SELLO EN AV. SEVILLA DEL RIO (CUERPO NOROCCIDENTAL ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CAMINO REAL)	\$ 707.056,83	\$ 707.056,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FOPEDEM		100%	0%	0%	14.424,30	M2	
70	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	COLONIA CENTRO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE DÍAZ MIRÓN (ENTRE CALZADA GALVAN Y BELISARIO DOMÍNGUEZ)	\$ 565.396,63	\$ 565.396,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FOPEDEM		100%	0%	0%	3.661,00	M2	
71	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	ORIENTAL NORTE	RIEGO DE SELLO DE AV. GONZALO DE SANDOVAL (ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y LIBRAMIENTO)	\$ 335.066,00	\$ 335.066,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FOPEDEM		100%	0%	0%	7.784,00	M2	
72	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	COLONIA CENTRO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LERDO DE TEJADA (ENTRE MADERO Y 20 DE NOVIEMBRE)	\$ 1.005.790,75	\$ 1.005.790,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FOPEDEM		100%	0%	0%	6.560,00	M2	
73	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	COLONIA CENTRO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE MANUEL GALLARDO (ENTRE V. CARRANZA Y E. CARRANZA)	\$ 974.447,10	\$ 974.447,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FOPEDEM		100%	0%	0%	6.126,00	M2	
74	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	COLONIA CENTRO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE NICOLÁS BRAVO (ENTRE CALZADA GALVAN Y BELISARIO DOMÍNGUEZ)	\$ 672.646,18	\$ 672.646,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FOPEDEM		100%	0%	0%	4.344,00	M2	
75	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	COLONIA VILLAVEDE Y EL MORALETE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALZADA DEL CAMPESINO (CUERPOS FALTANTES ENTRE MADERO Y DÍAZ MIRÓN)	\$ 774.219,53	\$ 774.219,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FOPEDEM		100%	0%	0%	7.193,08	M2	
76	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	COLONIA CENTRO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE MEDELIN (ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y NICOLÁS BRAVO)	\$ 455.000,00	\$ 455.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FOPEDEM		100%	0%	0%	4.550,00	M2	
77	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	COLONIA CENTRO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE DEL TRABAJO (ENTRE MADERO Y E. CARRANZA)	\$ 634.900,00	\$ 634.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FOPEDEM		100%	0%	0%	6.349,00	M2	
78	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	COLONIA CENTRO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE CADENAS (ENTRE MADERO Y E. CARRANZA)	\$ 371.000,00	\$ 371.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FOPEDEM		100%	0%	0%	3.710,00	M2	
79	URBANA	PAVIMENTACIÓN ASFALTO	COLONIA CENTRO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE LOS REGALADO (ENTRE PRIMO DE VERDAD Y V. CARRANZA)	\$ 588.000,00	\$ 588.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FOPEDEM		100%	0%	0%	5.880,00	M2	
SUBTOTAL					\$ 26.216.812,89	\$ 13.454.011,53	\$ 12.762.801,36	\$ -	\$ -	\$ -			100%	0%	0%	145.142,20	M2	

otima

Nº	ZONA	TIPO DE OBRA	COLONIA O COMUNIDAD	OBRA	PRESUPUESTO			MEZCLA DE RECURSOS			PORCENTAJES			METAS	
					TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	Otros	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	Otros	CANTIDAD	UNIDAD
Puentes Vehiculares y Peatonales															
80	RURAL	PUENTE PEATONAL	LA MEDIA LUNA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE ARROYO EL ZARCO	\$ 100,000.00	\$	\$ 100,000.00		SIN MEZCLA FEDERAL	Fili	0%	100%	0%	1.00	OBRA
81	RURAL	PUENTE VEHICULAR	LO DE VILLA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CALLE REVOLUCIÓN SOBRE ARROYO TREJO	\$ 1,000,000.00	\$	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	3 X 1	Fili	25%	50%	25%	1.00	OBRA
				SUBTOTAL	\$ 1,100,000.00	\$	\$ 600,000.00	\$ 250,000.00						2.00	OBRA
Ciclo Vías															
82	URBANA	CICLO VÍAS	LA VIRGENCITA SUR, LA GUADALUPE, EL PEDREGAL Y CAMINO REAL	CONSTRUCCIÓN DE CICLO VÍAS EN AV. NIÑOS HEROES (LADO NORTE)	\$ 960,000.00	\$	\$ 672,000.00	\$	HABITAT-I	R.P	70%	30%	0%	995.00	M2
83	URBANA	CICLO VÍAS	NUÉVO PARAISO, LOS ANGELES, SAN RAFAEL Y VICENTE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE CICLO VÍAS EN AV. NIÑOS HEROES (LADO SUR)	\$ 960,000.00	\$	\$ 672,000.00	\$	HABITAT-I	R.P	70%	30%	0%	995.00	M2
				SUBTOTAL	\$ 1,920,000.00	\$	\$ 1,344,000.00	\$						1,990.00	M2
Jardines															
84	RURAL	JARDÍN	LA CAPACHA	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE LA COMUNIDAD	\$ 150,000.00	\$	\$ 150,000.00		SIN MEZCLA FEDERAL	R.P	0%	100%	0%	1.00	OBRA
85	RURAL	JARDÍN	LAS GOLONDRINAS	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE LA COMUNIDAD	\$ 150,001.00	\$	\$ 150,001.00		SIN MEZCLA FEDERAL	R.P	0%	100%	0%	1.00	OBRA
86	URBANA	JARDÍN	JARDINES DE VISTA HERMOSA	REHABILITACIÓN DE JARDÍN JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	\$ 1,005,000.00	\$	\$ 1,005,000.00	\$	SIN MEZCLA FEDERAL	FIV	0%	100%	0%	1.00	OBRA
87	URBANA	JARDÍN	TORRES QUINTERO	JARDÍN PÚBLICO TORRES QUINTERO	\$ 274,320.00	\$	\$ 164,592.00	\$	REP	FIV	60%	40%	0%	1.00	OBRA
88	URBANA	JARDÍN	FCO. VILLA III Y RINCONADA SAN PABLO	JARDÍN PÚBLICO FRANCISCO VILLA	\$ 1,629,718.00	\$	\$ 977,830.80	\$	REP	FIV	60%	40%	0%	1.00	OBRA
89	URBANA	JARDÍN	LA POPULAR	JARDÍN VECINAL LA POPULAR	\$ 750,000.00	\$	\$ 450,000.00	\$	REP	FIV	60%	40%	0%	1.00	OBRA
90	URBANA	JARDÍN	LA ALBARRADA	REMODELACIÓN DE JARDÍN	\$ 550,000.00	\$	\$ 550,000.00	\$	SIN MEZCLA FEDERAL	FIV	0%	100%	0%	1.00	OBRA
91	RURAL	JARDÍN	LAS GUASIMAS	JARDÍN PRINCIPAL	\$ 550,000.00	\$	\$ 550,000.00	\$	SIN MEZCLA FEDERAL	FIV	0%	100%	0%	1.00	OBRA
92	URBANA	JARDÍN	COL. LOS TRABAJADORES	PARGUE LINEAL DE CAMELLÓN AV. COLIMA	\$ 2,800,000.00	\$	\$ 2,800,000.00	\$	CONACULTA	FIV	100%	0%	0%	1.00	OBRA
				SUBTOTAL	\$ 7,857,039.00	\$	\$ 4,392,422.80	\$ 3,466,616.20						9.00	OBRA
Espacios de Por Vivos y Educativos															
93	URBANA	MALLA PARA CANCHA	PARAJES DEL SUR	MALLA CICLÓN PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$ 51,763.09	\$	\$ 51,763.09	\$	SIN MEZCLA FEDERAL	FIV	0%	100%	0%	1.00	OBRA
94	URBANA	MALLA PARA CANCHA	MIRADOR DE LA CUMBRE II	MALLA CICLÓN PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$ 95,455.00	\$	\$ 95,455.00	\$	SIN MEZCLA FEDERAL	FIV	0%	100%	0%	1.00	OBRA
95	RURAL	REHABILITACIÓN JARDÍN DE NIÑOS	LOS TEPAMES	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS DE LOS TEPAMES	\$ 400,000.00	\$	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00	3 x 1	R.P	25%	25%	50%	1.00	OBRA
96	URBANA	CUBIERTA PARA CANCHA	COL. LÁZARO CÁRDENAS	TECHADO DE CANCHA (ESCUELA MIGUEL CARRILLO)	\$ 970,000.00	\$	\$ 500,000.00	\$	SEP	FIV	51.5%	48.5%	0%	1.00	OBRA
97	URBANA	CUBIERTA PARA CANCHA	ESCUELA CORONA MORFIN	TECHADO DE CANCHA	\$ 1,200,000.00	\$	\$ 875,000.00	\$	SEP	R.P	73%	27%	0%	1.00	OBRA
98	URBANA	CUBIERTA PARA CANCHA	ESCUELA FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOZA	TECHADO DE CANCHA	\$ 1,065,000.00	\$	\$ 295,000.00	\$	SEP	FIV	27.7%	72.3%	0%	1.00	OBRA
99	URBANA	CUBIERTA PARA CANCHA	ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL	TECHADO DE COMEDORES	\$ 600,000.00	\$	\$ 275,000.00	\$	SEP	R.P	45.8%	54.2%	0%	1.00	OBRA
100	URBANA	CANCHA Y JUEGOS INFANTILES	PARAISO	CANCHA DE VOLEY BOL Y ESPACIO RECREATIVO	\$ 850,000.00	\$	\$ 850,000.00	\$	SIN MEZCLA FEDERAL	FIV	0%	100%	0%	1.00	OBRA
101	URBANA	CENTRO DEPORTIVO	EL DIEZMO	CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO EL DIEZMO	\$ 1,480,000.00	\$	\$ 1,480,000.00	\$	CONADE		100%	0%	0%	1.00	OBRA
				SUBTOTAL	\$ 6,712,218.09	\$	\$ 3,525,000.00	\$ 2,987,218.09						9.00	OBRAS
Vivienda															
102	RURAL	VIVIENDA DIGNA RURAL	VARIAS COMUNIDADES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	\$ 3,675,170.00	\$	\$ 2,416,800.00	\$ 878,370.00	FONHAPO	Fili	66%	10%	24%	38	ACCIONES
103	RURAL	VIVIENDA RURAL	VARIAS COMUNIDADES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	\$ 1,257,295.00	\$	\$ 826,800.00	\$ 300,495.00	FONHAPO	Fili	66%	10%	24%	13	ACCIONES
104	URBANA	AMPLIACIÓN RECAMARA	MIRADORES Y GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	AMPLIACIÓN DE RECAMARA	\$ 3,520,000.00	\$	\$ 1,600,000.00	\$ 1,520,000.00	FONHAPO	Fili	45%	11%	43%	80	ACCIONES
				SUBTOTAL	\$ 8,452,465.00	\$	\$ 4,843,600.00	\$ 2,698,865.00						131.00	ACCIONES
Centros de Desarrollo Comunitarios															
105	URBANA	CDC	NUEVO MILENIO	CONSTRUCCIÓN DE CDC	\$ 800,000.00	\$	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	3 X 1	FIV	25%	75%	25%	1.00	OBRA
106	URBANA	CDC	IGNACIO ZARAGOZA	REMODELACIÓN DE CDC	\$ 250,000.00	\$	\$ 250,000.00	\$	SIN MEZCLA FEDERAL	FIV	100%	0%	0%	1.00	OBRA
107	RURAL	CDC	LOS ASMOLES	CONSTRUCCIÓN DE CDC	\$ 800,000.00	\$	\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	3 X 1	FIV	25%	75%	25%	1.00	OBRA
108	URBANA	JUEGOS INFANTILES	SAN JOSE SUR	COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN CASA DE USOS MÚLTIPLES	\$ 120,000.00	\$	\$	\$	SIN MEZCLA FEDERAL	FIV	100%	0%	0%	1.00	OBRA
109	URBANA	PROYECTO	TIVOLI	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	\$ 500,000.00	\$	\$ 500,000.00	\$	SIN MEZCLA FEDERAL	FIV	100%	0%	0%	1.00	PROYECTO
				SUBTOTAL	\$ 2,470,000.00	\$	\$ 400,000.00	\$ 1,670,000.00						4 y 1	4 obra y 1 proyecto

No.	ZONA	TIPO DE OBRA	COLONIA O COMUNIDAD	OBRA	TOTAL	PRESUPUESTO			PORCENTAJES			UNIDAD		
						FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			
					CÁMPOS AGROPECUARIOS									
110	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	LOMA DE JUÁREZ Y LOMA DE FÁTIMA	CARRIERA LOS LIMONES - LOMA DE JUÁREZ (REHABILITACIÓN Y PATIO DE ACOTAMIENTO ENTRADA/SALIDA (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 75,000.00	\$ 28,000.00	\$ 47,000.00	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	37.33%	62.67%	600.00	MTS
111	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	LOMA DE JUÁREZ, LOMA DE FÁTIMA, ACAITAN, PISCILA, ALPUYEQUITO	BACHEO, BALASTREO Y CONFORMACIÓN TRAYECTO: LOMA DE FÁTIMA-LAS PAROTAS-ACAITAN (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 65,000.00	\$ 18,200.00	\$ 46,800.00	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	28.00%	72.00%	2900.00	MTS
112	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	LOMA DE JUÁREZ, LOMA DE FÁTIMA, ACAITAN, PISCILA, ALPUYEQUITO	BACHEO, BALASTREO Y CONFORMACIÓN TRAYECTO: LOMA DE FÁTIMA-LAS PAROTAS-ACAITAN (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 53,800.00	\$ 14,500.00	\$ 39,300.00	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	26.95%	73.05%	1500.00	MTS
113	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	ACAITAN	BACHEO, BALASTREO Y CONFORMACIÓN, TRAYECTO: CONEXIÓN LATERAL PAROTAS ACAITAN (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 32,000.00	\$ 9,300.00	\$ 22,700.00	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	29.06%	70.94%	600.00	MTS
114	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	LAS GUASIMAS	BACHEO, BALASTREO, MEZCLA Y CONFORMACIÓN TRAYECTO: CALLE LAS GUASIMAS (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 76,800.00	\$ 17,000.00	\$ 59,800.00	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	22.14%	77.86%	350.00	MTS
115	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	LAS GUASIMAS, ORTICES, ASMOLES	BACHEO, BALASTREO Y CONFORMACIÓN TRAYECTO: LAS GUASIMAS - ORTICES (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 35,000.00	\$ 7,500.00	\$ 27,500.00	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	21.43%	78.57%	700.00	MTS
116	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	ORTICES	BACHEO, BALASTREO Y CONFORMACIÓN TRAYECTO: CALLE LOS ORTICES (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 11,000.00	\$ 3,500.00	\$ 7,500.00	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	31.82%	68.18%	120.00	MTS
117	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	ORTICES, GOLONDRINAS, ASMOLES	BACHEO, BALASTREO Y CONFORMACIÓN TRAYECTO: ORTICES - GOLONDRINAS (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 41,000.00	\$ 11,000.00	\$ 30,000.00	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	26.83%	73.17%	1400.00	MTS
118	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	GOLONDRINAS	BACHEO BALASTREO Y CONFORMACIÓN TRAYECTO: GOLONDRINAS- CANAL (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 44,000.00	\$ 9,700.00	\$ 34,300.00	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	22.05%	77.95%	500.00	MTS
119	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	LOMA DE JUÁREZ Y LOMA DE FÁTIMA	CONSTRUCCIÓN DE PASEO PEATONAL LOMA DE JUÁREZ - PREDIOS LOMA DE FÁTIMA (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 260,000.00	\$ 60,000.00	\$ 200,000.00	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	23.08%	76.92%	500.00	MTS
120	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	GOLONDRINAS, ORTICES, ACAITAN, GUASIMAS, PISCILA, ASMOLES	BACHEO, BALASTREO Y CONFORMACIÓN, TRAYECTO: CAMINO INTERCOMUNICACION DEL SIFON AL VIVERO PLANTAS SELECTAS Y A SUMMER LAND (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 132,000.00	\$ 21,600.00	\$ 110,400.00	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	16.36%	83.64%	1200.00	MTS
121	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	PISCILA, ARROLLO VERDE	BACHEO, BALASTREO Y CONFORMACIÓN, TRAYECTO: PISCILA - ARROLLO VERDE (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100.00%	0.00%	1900.00	MTS
122	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	ACAITAN - ALPUYEQUITO, PISCILA GUASIMAS, LOM DE FÁTIMA, LOMA DE JUÁREZ	BACHEO Y CONFORMACIÓN (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100.00%	0.00%	900.00	MTS
123	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	AMARRADERO	REHABILITACIÓN - CONSTRUCCIÓN, TRAYECTO: AMARRADERO PREDIO LOS PAPAYOS - OSCAR ANGUIANO (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100.00%	0.00%	1000.00	MTS
124	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	AMARRADERO	CONSTRUCCIÓN, TRAYECTO: AMARRADERO CARRIERA - SAN ANTONIO (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 86,526.00	\$ 86,526.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100.00%	0.00%	700.00	MTS
125	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	TEPAMES	REHABILITACIÓN TRAYECTO: CALLE TEPAMES (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 10,300.00	\$ 10,300.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100.00%	0.00%	100.00	MTS
126	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	TEPAMES	REHABILITACIÓN, TRAYECTO: TEPAMES - PEDRO BARAJAS (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100.00%	0.00%	500.00	MTS
127	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	TEPAMES	BACHEO Y CONFORMACIÓN, TRAYECTO TEPAMES - DON GERIO TELADA (CONVENIO MODULO PENITAS)	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100.00%	0.00%	1300.00	MTS
128	RURAL	CAMINOS SACA COSECHAS	EJIDO LA ESTANCIA	VADO PARA CAMINO VECINAL	\$ 313,874.00	\$ 313,874.00	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100.00%	0.00%	1.00	OBRA
					\$ 1,425,300.00	\$ 1,000,000.00	\$ 625,300.00	SUBTOTAL					16,770.00	ACCION



No.	ZONA	TIPO DE OBRA	COLONIA O COMUNIDAD	OBRA	TOTAL		PRESUPUESTO		MEZCLA DE RECURSOS			PORCENTAJES			METAS	
					FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	CANTIDAD
129	URBANA	CONSULTORIO	EL TIVOLI	EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL	\$ 98,084.00	\$ 39,234.00	\$ 58,850.00	\$ 39,234.00	HABITAT	R.P	60%	40%	0%	1.00	LOTE DE EQUIPO	
130	RURAL	CLINICA SALUD	LOS TEPAMES	OBRA EXTERIOR CLINICA TEPAMES	\$ 261,038.20	\$ 65,259.55	\$ 65,259.55	\$ 65,259.55	3 X 1	FIV	25%	25%	50%	1.00	OBRA	
131	URBANA	ESCULTURA	CENTRO	INSTALACION DE ESCULTURA SEMILLA DE PAROTA	\$ 46,097.05	\$ 46,097.05	\$ -	\$ 46,097.05	SIN MEZCLA FEDERAL	R.P	0%	100%	0%	1.00	OBRA	
132	URBANA	REINTEGRO	VARIAS COLONIAS	REINTEGRO DEL 3% DE SUPERVISION EXTERNA A LAS OBRAS DE "MODULO DEPORTIVO EL DIEZMO", "MODULO DEPORTIVO COL LA ORIENTA", "MODULO DEPORTIVO PRADOS DEL SUR"	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 225,000.00	SIN MEZCLA FEDERAL	R.P	0%	100%	0%			
133	URBANA	ACCIONES SOCIALES	ESPACIOS INTERVENIDOS	ACCIONES SOCIALES DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$ 841,426.00	\$ 504,855.60	\$ 336,570.40	\$ 336,570.40	REP	FIV	60%	40%	0%	31.00	ACCIONES	
134	URBANA	ACCIONES SOCIALES	POLIGONOS HABITAT	ACCIONES SOCIALES DEL PROGRAMA HABITAT	\$ 3,082,179.00	\$ 1,908,156.00	\$ 1,174,023.00	\$ 1,174,023.00	HABITAT	FIV	60%	38%	0%	32.00	ACCIONES	
135		CARGOS POR PORCENTAJES		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (HASTA 2%)	\$ 248,686.09	\$ -	\$ -	\$ 248,686.09	PDIM	FIII	0%	100%	0%			
136		CARGOS POR PORCENTAJES		INDIRECTOS (HASTA 3%)	\$ 373,029.15	\$ -	\$ -	\$ 373,029.15	INDIRECTOS	FIII	0%	100%	0%			
137	URBANA	CONSULTORIO	IGNACIO ZARAGOZA	CONSULTORIO MEDICO	\$ 670,000.00	\$ -	\$ -	\$ 670,000.00	SIN MEZCLA FEDERAL	FIV	0%	100%	0%	1.00	OBRA	
138	URBANA	MERCADOS	VARIAS COLONIAS	REHABILITACION DE MERCADOS (CONSTITUCION, OBREGON, PANCHO VILLA Y PLACETAS)	\$ 1,743,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,743,000.00	SIN MEZCLA FEDERAL	R.P	0%	100%	0%	7.00	OBRA	
				SUBTOTAL	\$ 7,588,539.49	\$ 2,537,121.15	\$ 4,920,899.24	\$ 4,920,899.24								
				GRAN TOTAL	\$ 83,279,717.38	\$ 34,366,588.08	\$ 41,639,664.21	\$ 41,639,664.21								

OBRAS SUSTITUIDAS																
No.	ZONA	TIPO DE OBRA	COLONIA O COMUNIDAD	OBRA	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	CANTIDAD	UNIDAD	
1		AGUA Y DRENAJE	FATIMA	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE JUVENTINO ROSAS Y MANUEL M. PONCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	HABITAT	FIV	60%	40%	0%	4128.00	M2	
2		ANDADORES	PIMENTEL LLERENAS	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE ANDADORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3 X 1	FIV	25%	50%	25%	2913.00	M2	
3		PAVIMENTACION ASFALTO	LEONARDO B. GUTIERREZ Y EL TIVOLI	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROL. JUAREZ (ETAPA 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	832.00	M2	
4		PAVIMENTACION ASFALTO	FATIMA	PAVIMENTACION ASFALTICA DE JUVENTINO ROSAS Y MANUEL M. PONCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	HABITAT	FIV	60%	40%	0%	4128.00	M2	
5		PUENTE VEHICULAR	EL TIVOLI	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO EL MANRIQUE EN CALLE FCO. CORTES DE SAN BUENA VENTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PRAH	FIII	60%	40%	0%	0.00	OBRA	
6		PUENTE VEHICULAR	EL TIVOLI	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO EL MANRIQUE EN CALLE PROF. PABLO SILVA GARCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PRAH	R.P	60%	40%	0%	0.00	OBRA	
7		PUENTE PEATONAL	LA RIVERA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL LA RIVERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3 X 1	R.P	25%	50%	25%	0.00	OBRA	
8		CUBIERTA	SANTA AMALIA	TECHADO DE AREA DE COMEDORES (JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA SANTANA GLEZ)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SEP	FIV	0%	0%	0%	0.00	OBRA	
9		CUBIERTA PARA CANCHA	ESCUELA PRIMARIA JUAN OSBEGUERA VELAZQUEZ	TECHADO DE CANCHA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SEP	FIV	0%	0%	0%	0.00	OBRA	
10		CUBIERTA PARA CANCHA	JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MORENO PEÑA	TECHADO DE PATIO CIVICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SEP	R.P	0%	0%	0%	0.00	OBRA	
11		CUBIERTA	ESCUELA PRIMARIA JOSE RUIZ VILLALVAZO	TECHADO DE AREA DE COMEDORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SEP	FIV	0%	0%	0%	0.00	OBRA	
12		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	ZONA URBANA VARIAS COLONIAS	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FONHAPO		0%	0%	0%	0.00	ACCIONES	
13		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	ZONA RURAL VARIAS COLONIAS	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FONHAPO		0%	0%	0%	0.00	ACCIONES	
14		CAMINOS SACA COSECHAS	VARIAS COMUNIDADES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SIN MEZCLA FEDERAL	FIII	0%	100%	0%	10.00	KM	
15		ESTUDIO	MUNICIPIO DE COLIMA	ATLAS DE RIESGOS Y PELIGROS NATURALES DEL MUNICIPIO DE COLIMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PRAH	FIV	65%	35%	0%	0.00	ATLAS	

